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Derivazione del "RIO CROTT "
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Derivazione acqgua presa iniziale

un n i n
Nuovo spostamento esenale derivazione acgqua

Prosegue come sopra

Messo tubi del ¢ 30 ed inizio scavo per muro
Inizio scavi e pulitura sotto masso grosso
Prosegue come sopra

Deviazione acgua sotto masso

Inizio 'scavo per muratura al lancone
Devaizione acqua sotto il masso e pulitura
Pulitura Bacino al Rio del Ponte 1+6
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u n n " n " l+3

Rimesso tubo e sacchi per deviazione acqua

Deviazione acqua sotto masso

Rifatto scavo lancone

Deviazione acgua a prog.40 per muratura protez.tubo

Riattamento deviazione acqua

Deviazione acqua sotto il masso con tubi e szcchi

Deviazione acqua e posa scarico e griglie

Sparo mine trovanti per sgombro letto 2 minatori
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Riporto ore 410

514

Massiciata da eseguire al Nas per protezione tubo 16 8
" " nei due valloni puz canin 16 8
Totale ore - 442 530

Diconsi ore 4mattrocentoguarantadue da muratore e specializzato
Diconsi ore ecinguecentotrenta da manovale.

Domodossola 1li 10 Novembre 1956
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